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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on projektin johtaminen nonprofit-organisaatiossa. Miten projek-
tin johtaminen poikkeaa yritysmaailmasta nonprofit-organisaatioissa? Mitä kaikkea pro-
jektin johtaminen pitää ylipäätänsä sisällään? Miten nonprofit-organisaation markkinointi 
eroaa yritysmarkkinoinnista? Miten matkan varrella mitataan tavoitteiden onnistumisia? 
Millaisia riskejä projekteista löytää ja miten niihin voi varautua? Miten mitataan projektin 
onnistuminen? Miten projekteista voi ottaa oppia seuraaviin projekteihin? Näihin kysy-
myksiin tutkittiin vastauksia projektinhallinnan kurssin ja lähdekirjallisuuden avulla. 
Projektityylinen työnteko on yleistymässä monella alalla. Moni työ on ollut ollut projekti-
työtä, vaikkei sitä ole sellaiseksi perinteisesti määriteltykään. Remontti, vaellusretki tai 
vaikkapa uuden kameran ostaminen voidaan ajatella projektiksi. Projekti voi olla pieni tai 
suuri, sillä on ennakkoon määrätty aikataulu, tavoitteet, budjetti ja siihen on nimetty suo-
rittavat henkilöt. Käytän lähdekirjallisuutta apuna projektityön piirteiden tutkimisessa. 
Nonprofit-organisaatiossa projektin johtaminen on haasteellista. Useimmat sidosryhmät 
ja projektityöntekijät työskentelevät usein ilman palkkaa. Työntekijöiden ja sidosryhmien 
motivoiminen on tärkeä osa työtä. Pyrin selvittämään tapoja, miten ihmisiä saadaan in-
nostumaan ja sitoutumaan projektiin.  
Johtajuus ei aina perustu organisaation hierarkiaan. Organisaation johtaja ei ole aina 
nimennyt projektin johtajaa. Projektissa, jossa johtajuus on ansaittava myös muulta ryh-
mältä, on omat haasteensa. Tällöin johtajalta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Osa omi-
naisuuksista voidaan oppia, mutta jotkin ovat luonteenpiirteitä. Mitä ominaisuuksia tällai-
selta johtajalta vaaditaan? Mitä luonteenpiirteitä vaaditaan hyvältä projektipäälliköltä? 
Tarvitaanko nonprofit-organisaatiossa myyntitaitoja, jos organisaatio ei myy mitään tuot-
teita tai palveluja? Mitä myyntityö oikeastaan on? Näihin kysymyksiin haen vastausta 
lähdekirjallisuudesta myymisen ja markkinoinnin näkökulmasta. 
Käytän opinnäytetyön teorian vastapainona projektia Operaatio Paikallispuroa, jossa toi-
min projektipäällikkönä. Projektissa oli tarkoituksena kunnostaa Varsinais-Suomen pai-
kallispuroja sekä saada viestitettyä niiden tärkeyttä alueen ihmisille.    
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2 NONPROFIT-ORGANISAATIOIDEN YLEISPIIRTEET 
2.1 Mikä on nonprofit-organisaatio? 
Nonprofit-organisaatio on organisaatio, joka ei tuota voittoa (Vuokko 2004, 9). Yrityksiin 
verrattuna vaihdantasuhde on erilainen. Yritys tuottaa tuotteita ja/tai palveluita saaden 
siitä maksun. Nonprofit-organisaatiossa jäsenorganisaatiot saavat usein maksunsa jä-
seniltään, sekä palvelut usein kohdistetaan jäsenille. 
Case-esimerkissäni nonprofit-organisaationa toimii Suomen luonnonsuojeluliitto. Tar-
kemmin rajattuna toiminta tapahtuu Varsinais-Suomen paikallisyhdistyksessä, vesijaok-
sen jäsenien kesken. Toimin projektipäällikkönä projektissa nimeltään Operaatio Paikal-
lispurot. 
2.1.1 Case-esittely: Operaatio Paikallispurot 
Operaatio Paikallispurojen missio on tehdä kunnostustöitä Turun alueen purokohteissa, 
jakaa tietoa purojen kunnosta sekä niiden kunnostamisen hyödyistä. Turun alueen pu-
rokohteet ovat välttävässä kunnossa ja riskinä on niiden ympäristön tuhoutuminen asu-
tusalueiden laajentuessa. 
Paikallispurot ovat tärkeitä luonnonmonimuotoisuuden kannalta ja purot ovat vaelluska-
lojen luonnollisia lisääntymisalueita. Puroalueilla on myös suuri virkistysarvo alueen 
asukkaille. 
2.2 Projektityön erityispiirteet nonprofit-organisaatiossa 
Projektimaisesti organisoitu toiminta lisääntyy monilla aloilla ja organisoimalla jokin ko-
konaisuus projektiksi saavutetaan monia etuja (Mäntyneva 2016, 11). Projekti voidaan 
määritellä monin eri tavoin, eräs määritelmä on ainutkertainen kokonaisuus, jossa on 
rajattu aika, kustannukset ja laajuus (Mäntyneva 2016, 13). 
Nonprofit-organisaatioissa on tyypillisesti paljon projektiluontoisia töitä. Yhdistyksissä voi 
olla jäsenlehden tekemistä, tapahtumien suunnittelua ja erilaisia kampanjoita. Operaatio 
8 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Caj Koskinen 
 
Paikallispuroissa yhdistin purojen kunnostamisen ja niihin liittyvän markkinoinnin yhdeksi 
tehtäväkokonaisuudeksi. 
Projektien yksi haaste on pysyä aikataulussaan (Mäntyneva 2016, 97). Projektipäällikön 
pitää säännöllisesti tarkistaa, että työt etenevät. Nonprofit-organisaatiossa tämä on vielä 
astetta hankalampaa, koska työntekijät ovat usein ilman palkkaa ja saattavat tehdä teh-
täviään päivätyön ohessa. Motivaatio tekijöille ei tule palkasta, vaan organisaation mis-
sion täyttämisestä. 
2.3 Projektin aloittaminen 
Idean muuttaminen projektiksi voi alkaa yksittäisestä henkilöstä. Projektille pitää hankkia 
usein hyväksyntä ja rahoitus.  
 
Kuva 1. Operaatio Paikallispurojen projektikanvas. 
Projektin hakemista helpottamaan on kehitetty useita työkaluja. Operaatio Paikallispurot 
-projektista tein projektikanvaksen (kuva 1), jota käytin apuvälineenä projektin 
9 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Caj Koskinen 
 
esittämisessä Suomen luonnonsuojeluliitolle Ja Turun kaupungille. Projektikanvas toimi 
eräänlaisena alustavana projektisuunnitelmana. 
Projektikanvaksen avulla sain hyvin esitettyä projektin pääpiirteet: toteuttajat, hyötyjät, 
lähtökohdat projektille, tavoitteet, riskit, resurssit, viestintätulokset ja määrälliset tavoit-
teet sekä arviointi projektin onnistumisesta. 
Sain luvan aloittaa projektin Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen paikallisyh-
distykseltä ja toimia Operaatio Paikallispurojen projektipäällikkönä. Yhteistyö Varsinais-
Suomen paikallisyhdistyksessä lähti käyntiin toiveikkaissa merkeissä. Operaatio Paikal-
lispurojen ensimmäisen vaiheen pituus oli yksi vuosi, jonka aikana minun oli tarkoitus 
saada tavoitteet täytettyä ja arvioitua projektin onnistuminen. Operaatio Paikallispurojen 
kanssa työskentelevät vesijaoksen aktiivit ovat myös kaikki vapaaehtoisia, eivätkä saa 
työstään rahallista korvausta. Myös minun työntekoni oli palkatonta.  
Projektin käynnistymisen jälkeen projekti suunnitellaan riittävän yksityiskohtaisesti. Pro-
jektin laajuus, kattavuus ja tarkemmat tavoitteet mietitään tässä vaiheessa. Suunnitte-
lussa mietitään vaihtoehtoisia tapoja päästä tavoitteeseen ja valitaan aikataulullisesti ja 
taloudellisesti soveliain. Tavoitteista johdetaan tehtävät, joilla tavoitteisiin päästään. Teh-
täville määrätään ihmiset ja resurssit, joilla projekti saadaan toteutettua. Mahdolliset riskit 
pitää tunnistaa ja tehdä varautumissuunnitelma. Kaikki nämä kirjataan projektisuunnitel-
maan. (Mäntyneva 2016, 19.) 
Projektin toteutuksesta vastaa projektiorganisaatio, jonka suorituskyky on riippuvainen 
käytössä olevasta henkilöstöresurssista ja osaamisesta. Projektiorganisaatio koostuu 
projektiryhmästä, asiantuntijoista ja mahdollisesta projektin ohjausryhmästä. Projektiryh-
män suoristuskykyyn ja koostumukseen vaikuttaa ryhmän henkilöiden tietämys, taidot, 
suhdeverkosto, kokemustausta ja persoonallisuus. (Mäntyneva 2016, 21.) 
Operaatio Paikallispurojen projektiorganisaatioon oli lupautunut Suomen luonnonsuoje-
luliiton Varsinais-Suomen paikallisyhdistyksen vesijaos. Vesijaoksen lisäksi projektiin oli 
lupautunut mukaan vesistönkunnostuksiin erikoistuneet asiantuntijat Turun ammattikor-
keakoulusta ja Valoniasta (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus). 
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3 PROJEKTIN JOHTAMINEN NONPROFIT-
ORGANISAATIOSSA 
3.1 Yleistä projektin johtamisesta 
Projekteille tyypillistä on määrätä sille johtaja sekä muut tarvittavat tekijät. Yleensä pro-
jektia johtaa projektipäällikkö. Projektipäällikkö laatii projektisuunnitelman, ohjaa projek-
tiryhmää, kohdentaa ja viestii tehtävät oikeille henkilöille, seuraa tehtävien edistymistä, 
tekee projektin loppuraportoinnin ja päättää projektin (Mäntyneva 2016, 23). 
Projektipäällikkö on vastuullinen projektin kulusta yrityksen johtoryhmälle. Isoimmille pro-
jekteille, joissa on hankerahoitus, on myös tyypillistä asettaa ohjausryhmä. Ohjausryh-
män tehtävänä on toimia asiantuntijoina projektipäällikön tukena. Keskeisiä tehtäviä on 
myös seurata hankkeen etenemistä projektisuunnitelman mukaisesti budjetissaan sekä 
aikataulussaan. Operaatio Paikallispuroilla ei ollut määrätty projektin ohjausryhmää. 
Projektitoiminta on ammattimaistunut. Perustana on enemmän tietopohjaa, merkittävää 
tutkimuspohjaa sekä toimijat ovat järjestäytyneet paremmin. Projektitoimintaa on myös 
standardoitu. 
Operaatio Paikallispuron tekijöinä toimii vesijaos. Ainoastaan projektipäällikön tehtävät 
määrättiin etukäteen, muita projektiin sidottuja tehtävänimikkeitä en nähnyt tarpeelliseksi 
perustaa. Varsinais-Suomen luonnonsuojeluliitto antoi projektille vaatimukseksi seurata 
heidän arvomaailmaansa, mutta projekti ei ollut vastuussa millekään taholle. 
3.1.1 Projektityöntekijöille löytyy sertifioituja pätevyyksiä 
Projektipäällikkö tarvitsee monia ominaisuuksia sekä pätevyyksiä. Pätevyyksiä on lis-
tattu Projektiyhdistys ry:n (PRY) toimesta, käyttäen IPMA-henkilösertifiointia. IPMA hen-
kilösertifiointi on jaettu neljälle tasolle: A, B, C ja D. D-taso tarkoittaa sertifioitua projek-
tiosaajaa, C-taso sertifioitua projektipäällikköä, B-taso sertifioitua vanhempaa projekti-
päällikköä ja D-taso on sertifioitu projektijohtaja. (Projektiyhdistys ry 2019.) 
Minulla ei ole sertifioituja pätevyyksiä eikä kokemusta projektipäällikön työstä. 
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3.1.2 Sidosryhmien tunnistaminen 
Projektissa pitää hahmottaa sidosryhmät. Lista sidosryhmistä on hyvä kerätä projekti-
suunnitelmaan. Kohderyhmäajattelu on nonprofit-organisaatiossa erittäin tärkeää ja si-
dosryhmät ovat markkinoinnin kohderyhmiä (Vuokko 2014, 30). 
Projektilla on useita sidosryhmiä, mutta kaikki sidosryhmät eivät kuitenkaan aina ole sa-
manarvoisia. Projektipäällikön yksi tehtävistä on tunnistaa avainsidosryhmät. Sidosryh-
miin on tärkeää luoda hyvät suhteet ja sitouttaa projektiin, jotta projekti etenee mahdolli-
simman tehokkaasti. Yksi tärkeimpiä perusedellytyksiä on hyvän viestintäilmapiirin luo-
minen. 
Operaatio Paikallispurojen tärkeimmät sidosryhmät ovat: Turun kaupunki, talkookunnos-
tuksien asiantuntijat, kunnostuskohteiden maanomistajat, kunnostuskohteiden lähialu-
een asukkaat, talkookunnostajat ja vesijaoksen vapaaehtoiset. 
3.1.3 Markkinointi ja myyntityö nonprofit-organisaatiossa 
Markkinointi ei ole pelkästään tehokasta viestintää tuotteista tai palveluista. Markkinointi 
tarkoittaa myös sitä, että pohditaan mitä tarjotaan ja mikä on kohderyhmä. Markkinointi 
ei ole vain viestintää, vaan myös tuotteiden, toiminnan ja palveluiden kehittämistä. Mark-
kinoinnilla pyritään vaikuttamaan, sekä tekemään organisaatio ja sen palvelut tunnetuksi 
(Vuokko 2014, 39). 
Markkinointia tehdään projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointi voi viedä pro-
jektin budjetista isonkin osuuden, mutta Operaatio Paikallispuron markkinointiin ei ole 
budjetoitu lainkaan markkinointikuluja. Tämä on iso haaste digitaaliseen mediaan kes-
kittyvälle markkinointisuunnitelmalle, koska näkyvyyttä on todella vaikea saada orgaani-
sella digimarkkinoinnilla. 
Ensin pitää antaa tieto olemassaolosta. Seuraavaksi pitää saada annettua houkutteleva 
lupaus ja pyrkiä viestinnän keinoin kertomaan millainen organisaatio on ja mitä organi-
saatiolla on tarjota ihmisille. 
Hyvän ulkoisen viestinnän perusteena on hyvä sisäinen viestintä. Markkinointiviestintä 
on organisaation ulkoista viestintää. Markkinointiviestinnällä pyritään saavuttamaan 
suunnittelussa asetettuja tavoitteita.  
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3.2 Tavoitteet ja tavoitteellinen markkinointi 
Nonprofit-organisaatioiden ensisijainen tavoite on mission saavuttaminen (Vuokko 2014, 
20). Tavoitteiden saavuttaminen on projektin tehtävä ja yksi ensimmäisistä asioista pro-
jektia suunnitellessa on määritellä projektin tavoitteet. Tavoitteiden kannattaa olla realis-
tisia ja myöskin projektin työntekijöitä motivoivia. Mikäli tavoitteet ovat liian väljät, se vai-
keuttaa projektin suunnittelua, toteutusta ja arviointia (Mäntyneva 2019, 46). Tavoitteita 
pitää seurata jatkuvasti projektin edetessä, joten niiden mittaamiseksi kannattaa miettiä 
työvälineet jo ennen projektin aloittamista.  
Tavoitteet voivat olla: 
- kognitiivisiä (tunnettuuden lisääminen, tiedon jakaminen) 
- affektiivisiä (mielipiteisiin, mielikuviin asenteisiin ja preferensseihin vaikutta-
mista) 
- konatiivisia (käyttäytymiseen, toimintaan vaikuttaminen) 
(Vuokko 2014, 169.) 
Kun tavoitteille on myös annetta aikarajat, voidaan seurata niiden toteutumista. Projektin 
tavoitteita määriteltäessä on hyvä myös miettiä ratkaisut, mikäli tavoitteisiin ei päästä. 
Tavoitteita mitattaessa projektin edettäessä voidaan tällöin reagoida, jos huomataan, 
ettei tavoitteisiin päästäkään. 
Tavoitteet voidaan myös jakaa kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin (Vuokko 2014, 123). 
Operaatio Paikallispurojen tavoitteet jaoin kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin tavoitteisiin. 
Kvalitatiiviset tavoitteet:  
1. Saada onnistuneet kunnostustyöt tehtyä purokunnostuskohteissa. Vesijaoksella 
on ollut edellisinä vuosina hankaluuksia saada kunnostustyöt alkuun.  
2. Saada Operaatio Paikallispuroilla mahdollisimman paljon positiivista näkyvyyttä. 
Lisätä ihmisten ja päättäjien tietoutta paikallispurojen tärkeydestä. Saada ai-
kaiseksi ilmiö. Näkyvyyden avulla on mahdollista saada paljon vapaaehtoisia 
kunnostajia, yhteistyökumppaneita ja paineita päättäjille suojelutoimiin. 
3. Saada aikaiseksi toimiva konsepti, toimintamalli, joka toimii jatkossa kunnostus-
kohteiden apuna. Mahdollisesti konseptia voidaan laajentaa myös muille osa-alu-
eille kuin paikallispurot. 
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Kvantitatiiviset tavoitteet: 
1. Saada tehtyä yksi onnistunut kunnostustyö Kuninkojan kohteelle. 
2. Somekanaville seuraajia: Facebook 200 tykkääjää, Instagram 100 seuraajaa, 
Youtube-videoille yli 100 katselukertaa ja Blogille 50 uutiskirjeen tilaajaa. 
3. Saada yksi toimiva konsepti, jota on helppo käyttää jatkossa purojen kunnostuk-
sessa. 
3.2.1 Facebook Operaatio Paikallispurojen sosiaalisen median pääkanavaksi 
Aluksi kannattaa tunnistaa, mistä somekanavista kohderyhmä on aktiivinen (Komulai-
nen 2018, luku 6.2). Operaatio Paikallispurojen kohderyhmä löytyi valikoituneen ar-
vauksen mukaan parhaiten Facebookista (kuva 2), joten se valittiin markkinoinnin ja 
tiedottamisen pääkanavaksi. 
 
 
Kuva 2. Operaatio Paikallispurojen Facebook-profiilin etusivu. 
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Facebook arvottaa eri sivujen päivitykset Pagerank-algoritmillaan ja kaikki sivuston päi-
vitykset eivät näy kaikille sivuston tykkääjille. Mitä enemmän sivustolla on tykkääjiä, 
tykkäyksiä ja kommentteja, sitä todennäköisemmin päivitykset näkyvät sivuston tykkää-
jille. Maksimaalisen näkyvyyden saa maksamalla. (Kortesuo 2018, luku 5.) 
Operaatio Paikallispurojen markkinointi perustuu tiedottamaan olemassaolostaan (kuva 
3), käytössä ei ollut lainkaan rahaa maksulliseen Facebook-markkinointiin, joten sivus-
tolle oli tärkeää saada paljon tykkääjiä, tykkäyksiä ja kommentointia.  
 
 
Kuva 3. Operaatio Paikallispurojen Facebook päivitys. 
Olemassaolon jälkeen seuraava tavoite oli tiedottaa suunnitelluista ja tehdyistä purojen 
kunnostustoimenpiteistä. Miksi on tärkeää tehdä purojen kunnostuksia? Kuka kunnos-
tuksia tekee? Miten halukkaat voivat osallistua mukaan kunnostuksiin? Millaisia tuloksia 
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kunnostuksilla on saavutettu? Ketkä hyötyvät onnistuneista kunnostustoimenpiteistä? 
Mitä tapahtuu, jos puroja ei kunnosteta? Samalla annetaan myös houkutteleva lupaus, 
lupaus kunnostaa purokunnostuskohteita. 
3.2.2 Instagram soveltuu laadukkaiden kuvien esittelyyn 
Tukikanavaksi Facebookin rinnalle haluttiin Instagram. Instagramista (kuva 4) löytyy Fa-
cebookia tehokkaammin nuorempia kohderyhmän edustajia. Myös Operaatio Paikallis-
purojen kohderyhmästä osa on vain Instagramissa ja osa Facebookissa. 
 
Kuva 4. Operaatio Paikallispurojen Instagram etusivu. 
Operaatio Paikallispurojen valokuvaajana toimin minä, koska olen tehnyt työkseni valo-
kuvaajan töitä. Omistan myös ammattivalokuvaajan valokuvauskaluston. 
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Instagram toimii siedettävästi myös mobiililaitteilla otetuilla kuvilla (kuva 5) ja filttereiden 
lisäämisellä saa kuviin lisää tunnelmaa. Käyttämällä aina kuviin samaa filtteriä saa myös 
uutisvirran näyttämään yhdenmukaiselta. 
Instagramin tunnuksia pystyy jakamaan järjestön työntekijöille, jolloin useampi henkilö 
voi päivittää tilille uusia kuvia. Instagramissa runsaalla kuvavirralla saa hankittua enem-
män seuraajia. 
 
 
Kuva 5. Operaatio Paikallispurojen Instagram päivitys. 
 
Instagramia voi verrata kaupan näyteikkunaan, jossa voi esitellä tuotteita ja palveluita 
visuaalisesti. Palvelu sopii yritykselle, jos haluaa esitellä hienoja kuvia. (Komulainen 
2018, luku 6.) 
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Instagram soveltuu mobiiliystävällisyytensä vuoksi myös nopeaan kuvanjakamiseen. 
Projektimme tapahtumista sai nopeasti kuvia jaettua Instagramin uutisvirtaan. 
3.2.3 Blogi osana tarinankerrontaa 
Blogi on upea keino monenlaiseen viestintään: uutisiin, ideoiden kehittelyyn, viihdyttämi-
seen, markkinointiin, verkostoitumiseen, itsensä kehittämiseen ja tiedon jakamiseen 
(Kortesuo 2018, luku 5). Operaatio Paikallispuroille perustin blogisivuston 
Wordpress.com -sivustolle (kuva 6). 
 
 
Kuva 6. Operaatio Paikallispurojen blogin etusivu. 
 
Blogissa onnistuu tarinankerronta parhaiten tekstin ja kuvien avulla. Blogikirjoituksista 
menee ilmoitus blogin uutiskirjeen tilaajille, mutta hyvä tapa saada ihmiset lukemaan 
blogia, on julkaista uusista blogikirjoituksista päivitys Facebookin puolelle. 
Hakukoneet arvostavat blogeja niiden ajantasaisien tietojen ja sivujen suuren lukumää-
rän takia (Kortesuo 2018, luku 6). Kirjoittamalla hakukoneoptimoitua tekstiä saa blogikir-
joituksen nousemaan hakutuloksissa. Blogeissa kannattaa käyttää sanoja, joita kohde-
ryhmä etsii hakukoneilla. Suosittuja hakusanoja kannattaa laittaa leipätekstin lisäksi ot-
sikoihin ja kuvien nimiin. 
18 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Caj Koskinen 
 
Operaatio Paikallispurojen kaltaisessa projektissa blogi on hyvä alusta kertoa tapahtu-
mista hiukan tarkemmin kuvin ja sanoin. Markkinointi tehdessä voi tulevasta tapahtu-
masta kirjoittaa tarkan informaation.  
 
 
Kuva 7. Operaatio Paikallispurojen blogikirjoitus jaettuna Facebookiin. 
 
Facebook-tapahtumaan saa lisää tunnelmaa informaatiopitoisen sisällön lisäksi esimer-
kiksi lisäämällä tapahtumakuvaukseen myös kuvia ja videoita. Toteutuneista tapahtu-
mista kirjoitin artikkelin blogiin, jonka taas jaoin Facebookiin (kuva 7). Blogi ja Facebook 
toimivat hyvin yhdessä. Näin Operaatio Paikallispurojen Facebook-seuraajat saavat 
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myös mielenkiintoista sisältöä ja saamme tiedotettua hyvin onnistuneita tapahtumia ylei-
sölle. 
3.2.4 Flickr toimii kuvapankkina 
Nonprofit-organisaatioilla on suosittua käyttää mediajulkisuutta mainonnan keinona. Me-
diajulkisuus tarkoittaa tietoista pyrkimystä saada medioissa maksutonta tilaa organisaa-
tiosta kertovista positiivisista uutisista (Vuokko 2014, 174). Sanoma- ja paikallislehtiin voi 
ottaa itsekin yhteyttä ja pyytää heitä tekemään yhdistyksestä artikkelin. 
Haastattelut voidaan hoitaa myös sähköpostiviestein ja artikkelissa tarvittavat kuvat voi 
kirjoittaja valita kuvapankistamme. 
 
 
Kuva 8. Flickr-kuvapankin albumit. 
 
Kuvapankkiin voi tehdä albumeita (kuva 8), jotka nimesin ei kohteiden mukaan, jolloin 
kuvia etsivän on helppoa löytää sisältöä juuri oikeasta kohteesta. 
20 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Caj Koskinen 
 
Projektia aloittaessa Flickr toimi vielä maksuttomana pilvipalveluna kuville. Flickr muuttui 
kuitenkin projektin aikana maksulliseksi, mutta ilmaiseen versioon sai edelleen tallettaa 
1000 valokuvaa.  
Flickr on myös osallistava, Yahoon omistuksessa oleva media. Sovelluksesta löytää eri-
laisia ryhmiä, joihin voi liittyä. Facebookin ja Instagramin tapaan, myös Flickr:ssä on seu-
raajia. Operaatio Paikallispurot -projektissa en budjetoinut aikaa seuraajien hankkimi-
seen ja Flickr toimi vain puhtaasti ilmaisena pilvipalveluna kuville. 
 
 
Kuva 9. Flickr-kuvavirta. 
 
Flickr on kuitenkin näyttävä paikka esitellä laadukkaita valokuvia (kuva 9) ja säilöä niitä 
pakkaamattomana. 
3.2.5 Projektityöntekijöiden motivoiminen sosiaalisessa mediassa 
Projektin työntekijöiden motivoiminen on projektin onnistumisen kannalta usein yksi tär-
keimmistä tekijöistä. Jos projektin työntekijät saavat rahallista korvausta työstään, esi-
merkiksi palkkatyön puitteissa, onnistuu tällöin motivoiminen ainakin osittain palkalla. 
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Kun projektin työntekijät ovat nonprofit-organisaation vapaaehtoisia, jotka eivät saa työs-
tään rahallista korvausta ja tekevät työt vapaa-ajallaan, on motivoiminen varmasti tärkein 
asia onnistuneen projektin suorittamiseen. 
Projektin moottorina toimivat projektin työntekijät. Mitä motivoituneempia työntekijät 
ovat, sitä tehokkaammaksi he moottorin virittävät. Motivaatio kasvaa, kun tavoitteisiin 
päästään. Onnistuneita suorituksia kannattaa jakaa päivityksien muodossa sosiaali-
sessa mediassa. Operaatio Paikallispuroissa motivointia oli tarkoitus tehdä jakamalla 
päivityksiä onnistuneista purojen kunnostustoimenpiteistä. 
Projektipäällikön yksi tehtävistä on projektin työntekijöiden ryhmähengen edistäminen 
(Mäntyneva 2016, 34). Projektipäällikön kannattaa käyttää työntekijöiden motivoimisen 
erityisen paljon huomiota. Usein pienillä asioilla voi olla suurikin merkitys. Projektipäälli-
kön sosiaalisien taitojen omaisuudet ovat isossa roolissa. 
Operaatio Paikallispuroja suunnitellessani tiedostin, että tämä tulee olemaan projektin 
suurin haaste. Mikäli motivoiminen ei onnistu riittävästi, voi koko operaatio epäonnistua. 
3.3 Aikataulun rakentaminen 
Projektilla on ennalta määrätty alkamis- ja päättymisajankohta. Hyväksi todettu tapa ai-
kataulun suunnitteluun on jakaa projektin eri työvaiheet aktiviteetteihin, jotka sijoitetaan 
aikatauluun.  
On erittäin tärkeää osittaa projekti eri vaiheisiin. Selkeästi vaiheistettu projekti on hel-
pompi hallita. Projektiin liittyvät tehtävät jäsennetään niin, että se tukee projektin suun-
nittelua sekä helpottaa toteutuksen ja etenemisen seurantaa (Mäntyneva 2016, 61). 
Projektin vaiheiden jakamisen aktiviteeteiksi voi tehdä projektipäällikkökin, mutta projek-
tiryhmän osallistaminen jo alkuvaiheessa sitouttavat ryhmän jäseniä sekä yhdessä osi-
tusta tehdessä on pienempi todennäköisyys unohtaa tärkeitä osa-alueita (Mäntyneva 
2016, 62). 
Aktiviteettiluettelosta näkee tehtävät numeroituina aikataulutuksellisessa järjestyksessä. 
Tehtävät kannattaa numeroida ja arvioiden aktiviteettien ajallinen kesto. 
Usein aktiviteetit ovat riippuvaisia toisistaan. Ensimmäinen aktiviteetti pitää suorittaa, 
jotta voidaan aloittaa toinen. Tällöin projektipäällikön työtä helpottamaan voidaan tehdä 
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visuaalinen taulukko, josta on helpompi hahmottaa aktiviteettien kulku. Aloitin työn miet-
timällä kaikki tarvittavat aktiviteetit ja arvioin niiden kestot. Kirjasin aktiviteetit aktiviteetti-
luetteloon (taulukko 1).  
 
Taulukko 1. Operaatio Paikallispurojen aktiviteettiluettelo. 
Tehtävä nro. Tehtävä Kesto (h) Edeltävät tehtävät 
1 Aloituskokoukset 8,00   
2 Tunnuksen ja visuaalisen ilmeen teko 8,00 1 
3 Some-kanavien ja blogin perustaminen 8,00 1,2 
4 Tiedon kerääminen 20,00   
5 Sisällöntuottaminen 40,00 1,2,3,4 
6 Mainoksien teko 16,00 1-8 
7 Vapaaehtoisohjaajien koulutus 8,00   
8 Kunnostustöiden sopiminen 4,00   
9 Kunnostustyöt 30,00 1-8 
10 Yritysyhteistyö kumppaneiden etsintä 8,00 1-9 
11 Kokoukset 20,00   
12 Projektipäällikkötyö 60,00   
13 Arviointi 8,00   
14 Opinnäytetyön teko 40,00   
  yht. 278   
 
Yksinkertaisen aktiviteettiluettelon sijaan voi tehdä myös paljon yksityiskohtaisemman. 
Tein myös laajemman luettelon, jossa aktiviteetit on jaettu työvaiheiden mukaisesti, työ-
vaiheet on kirjoitettu auki, aktiviteettien tekijät ovat eritelty ja arvioidut työtunnit on arvioitu 
kullekin tekijälle.  
3.3.1 Projekti alkaa suunnittelulla 
Ensimmäiseksi osa-alueeksi päätin suunnittelun. Suunnitteluun kuului mm. aloitusko-
koukset, budjetin laatiminen, yhteistyökumppaneiden ja tekijöiden kartoittaminen ja ris-
kien arviointi.  
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Huomioitavaa on, että suunnitteluun oli varattu huomattavasti aikaa. Esimerkiksi vies-
tintä oli jo etukäteen tiedossa hankalaksi haasteeksi projektin osalta aikaisempien koke-
muksien kautta. Vesijaoksen vapaaehtoisryhmä ovat ikäjakaumaltaan laaja. Osa jäse-
nistä ei halua käyttää sähköpostia, osalla ei ollut Facebook-tunnuksia ja oli keksittävä 
jokin keino, jolla kaikki jäsenet tavoitettaisiin samasta paikasta. Tässä ei lopulta onnis-
tuttu ja viestintä jakaantui sähköpostiin, Facebookiin ja WhatsApp-sovellukseen. 
 
Taulukko 2. Suunnittelutaulukko. 
 
 
Sijoitin suunnittelutaulukkoon (taulukko 2) projektille tärkeiksi ajatellut suunnittelutoimet, 
arvioin toimiin kuluvan ajan ja merkkasin ajankäytön aina sille kuuluvalle taholle. Ylim-
mäisellä rivillä näkyy yhteenlaskettuna jokaisen ryhmän tarvitsema aika. Aika nopeasti 
alkoi hahmottumaan, että minulle projektipäällikkönä oli eniten töitä ajallisesti mitattuna. 
Suunnitteluun oli budjetoitu yhteensä 91 tuntia. 
Hyvä suunnittelu perustuu tosiasioihin ja perusteltuihin oletuksiin, sekä auttaa organi-
saatiota toteuttamaan missiotaan (Vuokko 2014, 118). Vanha viisaus ”hyvin suunniteltu 
Aihe Tehtävä Kuvaus Huom. Projektipäällikkö Vesijaos Asiantuntijat Vapaaehtoiset Yhteensä
373 220 192 20 805
1.0 Suunnittelu 91
1.1 Aloituskokoukset, ja osapuolien hyväksyntä
Käydään sopimassa osapuolten kanssa 
projektille hyväksyntä. Osapuolina 
Luonnonsuojeluliitto, Turun Kaupunki ja 
Turun AMK:n edustaja.
8 4 2 14
1.1.1 Edellisten ja vastaavien projektien tutkiminen Katsotaan miten vesijaos ja Valonia on toiminut vastaavissa tilanteissa aikaisemmin. 4 2 2 8
1.2 Resurssit
1.2.1 Budjetti
Selvitetään, miten paljon tarvitsemme rahaa 
talkoiden ja markkinoinnin tarpeisiin. 
Tarkistetaan, kuinka paljon vesijaoksella on 
rahaa käytettävissä.
1 1
1.2.2 Yhteistyökumppanit
Selvitetään mahdollisia 
yritysyhteistyökumppaneita. Mitä meillä olisi 
tarjota heille ja vastaavasti, mitä heillä on 
tarjota meille. Tarkistetaan heillä olevan 
samanlaiset arvot.
8 8
1.2.3 Tekijät
Selvitetään projektin tekijät, sekä 
vastuualueet. Ketkä ovat asiantuntijoinamme 
ja mitä erikoisosaamista löytyy vesijaoksesta.
8 4 2 14
1.3 Riskit
1.3.1 Tekijät
Millaisia riskejä on tekijöiden ajankäytön 
suhteen? Miten mahdolliset esteet, kuten 
sairastumiset vaikuttavat projektin 
onnistumiseen.
2 2 4
1.3.2 Viestintä Millä saamme sisäisen viestinnän toimimaan, jotta kaikki osapuolet tavoitetaan toimivasti? 16 4 2 22
1.3.3 Talkootyöt
Saammeko tarpeeksi talkoolaisia? Onko 
meillä riittävästi päteviä talkoolaisten 
ohjaajia? Onko talkookohteita oikea määrä?
4 8 8 20
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on puoliksi tehty” pitää usein paikkansa, mutta liiallinen suunnittelu voi aiheuttaa tarpee-
tonta hukkaa (Mäntyneva 2016, 43). 
Projektin suunnittelu etenee projekteissa eri lailla, mutta projektin suunnittelun voi jakaa 
seuraaviin vaiheisiin: suunnittelun organisointi, alustavat taustaselvitykset, tavoitteiden 
rajaukset, lisäselvityksien organisointi, sidosryhmien osallistaminen suunnitteluun, suun-
nitelman arviointi, suunnitelman viimeistely, rahoituksen järjestäminen, aloitusseminaa-
rin järjesteleminen, projektin käynnistämisen tiedottaminen, projektin toteutus, projektin 
työsuunnittelu ja projektisuunnitelman mahdolliset muutokset projektin edetessä. (Män-
tyneva 2016, 44.)  
3.3.2 Alkutuotanto 
Suunnittelun jälkeen seuraava osio oli alkutuotannon pohtiminen (taulukko 3). Alkutuo-
tantoon kuului mm. konseptin suunnittelu, viestinnän suunnittelu, mainonta ja sisällön-
tuotanto.  
 
 
 
Kuva 10. Operaatio Paikallispurojen logo. 
 
Konseptin suunnitteluun kuului miettiä koko vuoden strategia, toimintamuoto, joka toimi-
essaan tulisi käyttöön vielä seuraavillekin vuosille. Konseptinsuunnitteluun laskin 
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mukaan ulkoasun ja logon suunnittelun. Logon (kuva 10) suunnittelun ulkoistin opiskeli-
jatyöksi. Logon tekijäksi valikoitui Juha Sjögren, joka teki muutaman raakaversion ja mie-
lestäni parhaan version muokkasimme lopulliseksi logoksi. Pyöreä muoto sopi hyvin so-
siaalisen median kanavien logoksi. 
Imagoon panostava yritys tekee itselleen visuaalisen linjan, jota käytetään kaikessa vies-
tinnässä. Tätä kutsutaan talotyyliksi, ja siihen kuuluu tyyli, muodot ja värit. (Loiri & Juholin 
1998, 129.) 
Operaatio Paikallispurojen logoon valitsin vihreän värin, koska se kuvaa eniten projektin 
luonnetta luonnonsuojelutoimena. Tein myös graafisen ohjeiston, jossa oli määrätty lo-
gonkäyttö kuvissa, fontit ja niiden käyttö. Graafinen ohjeisto oli vain minulla päässäni, 
enkä ajan säästämiseksi dokumentoinut sitä ylös. 
 
Taulukko 3. Alkutuotantotaulukko. 
 
 
Nonprofit-organisaatioilla ei usein ole kovinkaan paljoa rahaa käytettävissä markkinoin-
tiin (Vuokko 2014, 113). Selvitin tarvetta myös Operaatio Paikallispurojen osalta ja bud-
jetissa ei ollut lainkaan rahaa markkinointiin.  
Aihe Tehtävä Kuvaus Huom. Projektipäällikkö Vesijaos Asiantuntijat Vapaaehtoiset Yhteensä
2.0 Alkutuotanto 115
2.1 Konsepti
2.1.1 Konseptin suunnittelu
Suunnitellaan konseptia, mikä on oikea 
kohderyhmä? Mikä toimii kohderyhmään? 
Millainen visuaalinen ilme ja tunnus toimisi?
16 4 4 24
2.2 Viestintä
2.2.1 Viestintäkanavat Määritellään mitä viestintäkanavia käytetään. 4 2 1 7
2.2.2 Sisäisen viestinnän suunnittelu Mitä pikaviestimiä käytetään ja niille säännöt. 1 1 1 3
2.2.3 Ulkoisen viestinnän suunnittelu Mitä viestintäkanavia käytetään, ja millä tavalla. 2 1 1 4
2.3 Mainonta
2.3.1 Sosiaalinen media Mitä sosiaalisen median kanavia käytetään ja miten? Kuka on sisällöntuottajana? 16 4 2 22
2.3.2 Printtimainonta
Selvitetään tarvitemmeko printtimainontaa. 
Jos tarvitsemme printtiä, selvitetään kuluille 
maksaja.
8 2 2 12
2.4 Sisällöntuottaminen
2.4.1 Teksti Millainen sanoma halutaan teksteillä viestiä? 16 4 1 21
2.4.2 Kuvat Mitä haluamme kuvilla viestiä? Millainen on kuvien yhtenäinen tyyli? 8 2 1 11
2.4.3 Videot Mitä haluamme videoilla viestiä? Mihin tarkoituksiin tarvitsemme videoita? 8 2 1 11
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Mietin paljon tavoitteita ja tyylejä teksteille, kuville ja videoille. Halusin, että tone of voice 
ja talotyyli on aina iloinen ja positiivinen, emmekä lähde yhdistyksenä retostelemaan ku-
villa huonokuntoisista kohteista, emmekä halua syyllistää ketään. 
3.3.3 Tuotanto 
Tuotantoon (taulukko 4) sijoitin purojen kunnostustoimenpiteet, ulkoisen viestinnän ja 
arvioinnin. Arviointia oli tarkoitus tehdä koko projektin aikana. 
 
Taulukko 4. Tuotantotaulukko. 
 
 
Organisaation markkinointiviestinnässä on tarkoitus antaa houkutteleva lupaus ja kertoa 
millainen organisaatio on ja mitä organisaatiolla on tarjota ihmisille (Vuokko 2014, 167). 
Aihe Tehtävä Kuvaus Huom. Projektipäällikkö Vesijaos Asiantuntijat Vapaaehtoiset Yhteensä
3.0 Tuotanto 273
3.1 Purojen kunnostustyöt
3.1.1 Ohjaajien koulutus Koulutetaan ohjaajat päteviksi ohjaamaan vapaaehtoisia. 1 8 8 17
3.1.2 Kunnostustöiden sopiminen
Sovitaan Valonian ja Turun kaupungin kanssa 
purokohteiden kunnostustöiden aikataulut, 
paikat ja toimenpiteet. Varmistetaan 
tarpeellinen määrä ohjaajia.
4 4 4 12
3.1.3 Vapaaehtoisten hankkiminen Mainostetaan kunnostustöistä vapaaehtoisille. 8 4 4 16
3.1.4 Vapaaehtoisten ateriointi
Selvitetään onko resursseja hankkia 
vapaaehtoisille ateriointimahdollisuus. Jos 
on, niin hoidetaan jokaiseen talkoo-
tapahtumaan.
2 2 2 6
3.1.5 Vapaaehtoisten perehdyttäminen
Annetaan vapaaehtoisille perehdytys, mitä 
he tekevät, ja kerrotaan miksi he ovat 
tärkeitä. Annetaan ohjeet some-päivityksien 
tekemiseen. Kysytään yhteystiedot.
Annet
aan 
vapaa
ehtoisi
lle 
kyselyl
omake
.
4 4 2 10
3.1.6 Kunnostustöiden tekeminen, ja dokumentointi
Tehdään työt ja dokumentoidaan työt 
blogiin. Tehdään someen mainokset 
tehdyistä töistä ja kiitetään tekijöitä, sekä 
yhteistyökumppaneita.
40 20 20 20 100
3.2 Ulkoinen viestintä
3.2.1 Suhdetoiminta Pidetään yllä suhdetoimintaa yrityksien ja mahdollisten muiden yhteisöjen kanssa. 16 8 8 32
3.2.2 Avointa viestintää Viestitään avoimesti ja säännöllisesti toimistamme. 16 8 8 32
3.3 Arviointi
3.3.1 Julkisuus
Tarkastelemme kuinka hyvin olemme 
tavoittaneet ihmisiä. Olemmeko saaneet 
tarpeeksi julkisuutta?
8 8 8 24
3.3.2 Kunnostustöiden onnistuminen Tarkastamme ovatko kunnostustyöt onnistuneet tavoitteiden mukaisesti? 8 8 8 24
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Tuotantovaiheeseen kuului monta riskiä ja oli se osa-alue, jota itse vähiten osasin ja 
eniten pelkäsin. Vesijaoksen osaamisesta puuttui kunnostustöiden asiantuntemus ja 
tämä osa-alue oli täysin riippuvainen asiantuntijoistamme.  
Tuotannon loppuvaiheeseen oli budjetoitu aikaa projektin onnistumisen mittaamiseksi, 
ennen projektin lopullista päättämistä. Mikäli tavoitteet tulisivat täytettyä, olisi projekti 
käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa vesijaoksen toiminnassa. 
3.3.4 Aikataulu Gantt-taulukossa 
Kun aktiviteettiluettelo on saatu tarkempaan luetteloon, aloin tekemään itse aikataulua. 
Tein Operaatio Paikallispuroille Gantt-taulukon (taulukko 5) Excel-laskentaohjelmalla ha-
vainnollistamaan projektin kulkua. 
 
Taulukko 5. Operaatio Paikallispurojen Gantt-taulukko. 
 
 
Gantt-taulukko on tehty yksinkertaisemman aktiviteettiluettelon mukaisesti, jotta se ei 
mene liian sekavaksi. Taulukko on tärkeä työkalu, kun pitää miettiä, että kaikki toiminta 
aloitetaan ajoissa. Jonkin aktiviteetin onnistuminen voi vaatia, että ennen sitä on tehty 
jokin toinen aktiviteetti. Kun kokonaiskuva on hyvin hahmoteltu, on pienempi riski, että 
jokin aktiviteeteistä unohtuisi tai alkaisi liian myöhään.  
Suunnitteleminen helpottaa myös niukkojen resurssien kohdistamista, koska suunnitte-
lun aikana on pohdittu, mitä eri toimenpiteet antavat ja mitä ne organisaatiolta vaativat 
(Vuokko 2014, 117) 
Kuukausi
Viikko 1 3 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52
Aloituskokoukset
Tunnuksen ja visuaalisen ilmeen teko
Some-kanavien ja blogin perustaminen
Tiedon kerääminen
Sisällöntuottaminen
Mainoksien teko
Vapaaehtoisohjaajien koulutus
Kunnostustöiden sopiminen
Kunnostustyöt
Yritysyhteistyö kumppaneiden etsintä
Kokoukset
Projektipäällikkötyö
Arviointi
Opinnäytetyön teko
Syyskuu Lokakuu Marraskuu JoulukuuToukokuu Kesäkuu Heinäkuu ElokuuTammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu
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3.4 Projektin budjetin laatiminen 
Projekteilla on aina taloudelliset tavoitteet. Kustannusten kokonaisuutta voidaan tarkas-
tella vasta projektin päätyttyä. Budjetin luotettavuus on tärkeää projektin kustannusoh-
jaukselle, jonka keskeinen tehtävä on vaikuttaa aktiivisesti ennakoiden projektin kustan-
nuksiin. (Mäntyneva 2016, 77.) 
Operaatio Paikallispurojen projektilla ei ollut minkäänlaista rahoitusta, joten ei ollut tar-
vetta myöskään rakentaa budjettia. Koska halusin projektin toimivan myös opetuksena 
itselleni, rakensin budjetin mielikuvitusrahoituksesta.  
Budjettia rakentaessani jaoin työn neljään osaan: resurssien kartoitus, aikataulun raken-
taminen, itse budjetin laatiminen ja kassavirtalaskelman tekeminen. Resurssilistaan (tau-
lukko 6) kirjasin ylös kaikki tarvittavat resurssit ja lyhyen kuvauksen. 
 
Taulukko 6. Resurssilista. 
 
 
Harva nonprofit-organisaatio selviää ilman liiketoimintaa ja esimerkiksi partiolaiset myy-
vät joulukalentereita tai pääsylippuja lippukunnan kesäteatteriesityksiin (Vuokko 2014, 
215). Operaatio Paikallispuroilla olisi voinut olla myös jotain myytävää tuotetta tai mu-
kaan olisi voinut keksiä sponsoreita. Ajattelin kuitenkin konseptin niin, että haluan ensin 
onnistuneen purokunnostuskohteen case-esimerkiksi, jonka avulla saa helpommin han-
kittua sponsoreita projektille. Sponsorointi on yrityksille yksi markkinointikeino ja osa 
Resurssit Lisätietoa
Hallinnolliset kulut Kokoukset ym.
Kiinteät kulut Sähköt, tilavuokrat ym.
Asiantuntijat Kaksi asiantuntijaa
Some-tekijät Kolme some-tekijää
Mainoksien tekijät Mainoksien tekijä
Vapaaehtoisten kouluttajat 5 Vapaaehtoisten kouluttajaa
Vapaaehtoiset Vapaaehtoisia x-määrä
Mainokset Printit, somekanavien maksetut mainokset
Yhteistyökumppanit Turun kaupunki, Turun AMK
Kunnostustyö tarpeet Soraa, roskalavoja, puuntaimia ym.
Kyselylomakkeet Vapaaehtoisille kyselylomake
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markkinointiviestintää (Vuokko 2014, 223). Hankkimalla ensin onnistuneesta kunnostus-
työstä laadukasta kuva- ja videomateriaalia ennen ja jälkeen kunnostusta. Tämä olisi 
hyvää markkinointimateriaalia yrityksille. Kun sponsoreita haetaan ja sponsorien kanssa 
toimitaan, ei pitäisi kiinnittää huomiota vain siihen, mitä sponsorilta voidaan saada, vaan 
pitää miettiä myös, mitä organisaatio pystyy tarjoamaan yritykselle (Vuokko 2014, 221). 
 
Taulukko 7. Budjetti. 
 
 
Kuvitteellisesta rahoituksesta tulisi 5500 € sponsoreilta, 3500 € rahankeräyksistä ja 2000 
€ lahjoituksista. Budjetissa (taulukko 7) on listattuna kaikki resurssit, niiden yksikkö, 
Menot Yksikkö Määrä Yhteensä Lisätietoa
Hallinnolliset kulut summa 1 600,00 € Tähän on laskettu kokouksiin menevät kulut; tarjoilut ym. Kokouksia on laskettu 12 kpl ja kuluja 50 €/kokous.
Kiinteät kulut summa 1 500,00 €
Kiinteät kulut ovat tapaamisissa ja työskentelyssä 
tarvittavien tilojen vuokra. Kiinteä hinta on sovittu 
vuokranantajan kanssa 500€/vuosi.
Asiantuntijat h 192 3 456,00 €
Asiantuntijoiden työaika on arvioitu olevan 192 h ja heidän 
vaatima palkkio on 18 €/h. Heidän työnantaja maksaa muut 
kulut.
Some-tekijät h 60 1 080,00 €
Some-tekijöiden työaika on arvioitu olevan 60 h ja heidän 
vaatima palkkio on 18 €/h. Heidän työnantaja maksaa muut 
kulut.
Mainoksien tekijät h 40 720,00 €
Mainoksien tekijöiden työaika on arvioitu olevan 40 h ja 
heidän vaatima palkkio on 18 €/h. Heidän työnantaja 
maksaa muut kulut.
Vapaaehtoisten kouluttajat h 30 540,00 €
Kouluttajien työaika on arvioitu olevan 30 h ja heidän 
vaatima palkkio on 18 €/h. Heidän työnantaja maksaa muut 
kulut.
Vapaaehtoiset summa 1 600,00 €
Vapaaehtoisten kulut maksetaan pääosin 
yhteistyökumppanien kautta. Varattu yllättäviin menoihin 
kuitenkin 100 € / kunnostustyökohde (6 kpl).
Mainokset summa 1 2 000,00 €
Mainoksien printteihin on laskettu 1000 € 
(suoramarkkinointi) ja 1000 € kohdennettuun mainontaan 
somessa.
Yhteistyökumppanit h 16 288,00 €
Yhteistyökumppaneilta on arvioitu 16h työpanos, josta 
maksetaan 18 €/h. Muut kulut maksavat heidän 
työnantajansa.
Kunnostustyö tarpeet summa 1 600,00 € Kunnostustarpeet tulevat pääosin yhteistyökumppaneilta, 
mutta varattu 100 €/kunnostuskohde (6 kpl).
Kyselylomakkeet summa 1 100,00 € Kyselylomakkeiden tulostuskulut laskettu kuluvat musteet ja paperit, 50 vapaaehtoista / kunnostuskohde.
10 484,00 €
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määrä, summa sekä lisätietoa, mistä kaikesta kyseiset kulut syntyvät. Kustannusten ar-
viointi on projektin alussa vielä varsin karkeaa, kun projektin tavoitteet, niistä johdetut 
tehtävät ja niihin kohdistuvat työmäärä on auki (Mäntyneva 2016, 78).  
Tarkasta budjetista huolimatta joudutaan kustannusten arvioinnissa usein tyytymään -5 
% - … +10 % tarkkuuteen (Mäntyneva 2016, 79). 
 
Taulukko 8. Kassavirtalaskelma. 
 
 
Budjetin käyttö on minulla aikataulullisesti havainnollistettu kassavirtalaskelmalla (tau-
lukko 8). Kassavirtalaskelmalla pystyy tarkistamaan, että menojen aikana kassassa on 
rahaa. Kun kassavirta on selkeästi kirjattuna taulukkoon ja aikataulutettu aktiviteetteihin, 
pystyy rahan kulkua seuraamaan projektin aikana ja mahdollisiin muutoksiin reagoimi-
nen on helpompaa. 
Nonprofit-organisaatio voi tarvita toiminnallista yhteistyötä, jossa se ja yritys saavat yh-
dessä aikaiseksi palvelun (Vuokko 2014, 240). Operaatio Paikallispuroissa oli suunnitel-
missa rakentaa yhteistyössä esimerkiksi soratoimittajan kanssa yhteinen tuote. Tuot-
teena olisi ollut purokunnostuskohteen taimenen kutualueen sorastaminen työpaikkojen 
tyky-päivän aktiviteetiksi.  
 
BUDJETTI pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk yhteensä
ALKUKASSA - 7 450 6 270 4 678 4 158 7 268 6 604 5 192 4 722 4 282 3 762 2 220 1 200 996 656 616 566
Lahjoitukset 2 000 2 000 2 000
Keräykset 3 500 3 500 3 500
Sponsorit 5 500 5 500 5 500
0
0
0
0
0
0
KOKO RAHOITUS 11 000 7 500 7 450 6 270 4 678 7 658 7 268 6 604 5 192 4 722 4 282 3 762 2 220 1 200 996 656 616 566 11 000
SET BUDJETTI pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk pv/vko/kk yhteensä
Hallinnolliset kulut 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Kiinteät kulut 500 500 500
Asiantuntijat 3456 1 152 1 152 1 152 3 456
Some-tekijät 1080 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1 080
Mainoksien tekijät 720 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 720
Vapaaehtoisten kouluttajat 540 90 90 90 90 90 90 540
Vapaaehtoiset 600 100 100 100 100 100 100 600
Mainokset 2000 1 000 200 200 200 200 200 2 000
Yhteistyökumppanit 288 144 144 288
Kunnostustyö tarpeet 600 100 100 100 100 100 100 600
Kyselylomakkeet 100 10 10 10 10 10 10 40 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOKONAISKUSTANNUKSET 10 484 50 1 180 1 592 520 390 664 1 412 470 440 520 1 542 1 020 204 340 40 50 50 10 484
LOPPUKASSA 7 450 6 270 4 678 4 158 7 268 6 604 5 192 4 722 4 282 3 762 2 220 1 200 996 656 616 566 516
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Budjetti lasketaan ennen projektin alkamista ja se esitetään projektin hakuprosessissa 
rahoitusta myöntävälle taholle. Kun budjetti ja kassavirtalaskelma on tehty huolellisesti, 
on rahoituskin varmasti helpompi saada. 
3.5 Riskianalyysi riskien kartoittamiseen 
Riskianalyysi on tärkeää saada tehdyksi projektin suunnittelun yhteydessä. Riskianalyysi 
on tehokas työkalu myös projektinsuunnitteluun. Riskit havaittuaan niihin voi jo reagoida 
parhaassa tapauksessa ennen projektin alkua.  
Riskienhallintasuunnitelma ottaa kantaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten 
riskit tunnistetaan? Miten riskien vakavuus ja esiintymisen todennäköisyys arvioidaan? 
Mitä riskejä seurataan ja hallitaan? Miten riskit dokumentoidaan? Miten sidosryhmiä in-
formoidaan tunnistetuista riskeistä? (Mäntyneva 2016, 133.) 
 
Taulukko 9. Luettelo riskeistä. 
1 Projektipäälliköllä ei riitä aika 
2 Vesijaoksen aktiiveilla ei riitä aika 
3 Asiantuntijoilla ei riitä aika 
4 Säätila talkoopäivinä 
5 Ei riittävästi seuraajia somessa 
6 Trollit somessa 
7 Rahanpuute 
8 Loukkaantuminen talkoissa 
9 Talkoissa tehty virhe 
10 Lupien saaminen talkoille  
 
 
Operaatio Paikallispuroissa sain lopulta kirjattua kymmenen riskiä taulukkoon (taulukko 
9). Riskitaulukon lisäksi on mahdollista tunnistaa riskejä myös muun muassa seuraavien 
kysymysten avulla: Onko valmistautuminen projektiin ollut riittämätön? Onko käytössä 
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olevat tiedot puutteellisia tai epäluotettavia? Onko käytössä riittävät resurssit? Onko pro-
jektin onnistuminen omissa käsissä vai riippuvainen ulkopuolisesta tahosta? (Mäntyneva 
2016, 137.)  
Riskejä miettiessä kannattaakin käyttää reilusti aikaa ja mielikuvitusta. Kaikista vähäpi-
toisempia riskejä ei kannata kirjoittaa riskitaulukkoon, mutta niitä kannattaa hetki miettiä 
ja varmistaa mielessään onko jokin riski vähäpätöinen vai ei. 
Operaatio Paikallispurojen tavoitteiden onnistuminen ei ollut täysin omissa käsissäni. 
Yksi tavoitteista oli saada onnistunut kunnostustyö Kuninkojan purokohteessa, ja tämän 
onnistuminen edellytti asiantuntijoiden osallistumista vesijaoksen jäsenien kouluttami-
seen. Projektin käytössä olevat resurssit olivat myös vähäiset. Projektiryhmään tarvitsin 
lisää vapaaehtoisia, jotta työtaakka ei tulisi yksittäiselle jäsenelle liian suureksi. Markki-
noinnista puuttui myös rahat. Maksullisella mainonnalla saisi paljon varmemmin projektin 
tavoitteet täytettyä. 
 
Taulukko 10. Riskianalyysi. 
 
 
Kun riskit oli kerätty taulukkoon, aloin miettiä niiden todennäköisyyttä ja seuraamuksia 
riskien toteuduttua. Riskien mittaamiseen tein Operaatio Paikallispuroille taulukon (tau-
lukko 10), jossa on toisella akselilla todennäköisyys ja toisella sen seuraamus. Katsoin 
projektille sopivaksi yhdeksänruutuisen taulukon, johon sijoitin numerolla edellä mainitut 
riskit. 
Jokaiseen riskiin kannattaa miettiä keinoja, joilla toteutumisen todennäköisyys saadaan 
alennettua ja/tai sen seuraamus saadaan vähäisemmäksi. Taulukon vihreiden ruutujen 
Vähäiset Haitalliset Vakavat
Pieni 8, 9, 10
Keskinkertainen 2, 3
Suuri 6 4, 5, 7 1
Seuraukset toteutuessaanToteutumisen 
Todennäköisyys
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kanssa riskit ovat melko pienet, keltaiset ovat jo keskitasoa, punaiset ovat vaarallisia ja 
toteutuessaan saattavat jopa estää koko projektin onnistumisen. 
Jos jotakin vakavaa riskiä ei saada alennettua, kannattaa siihen kuitenkin miettiä toimin-
taratkaisu jo etukäteen. Jos jokin riskeistä on mahdollista vakuuttaa, kuten ostamalla 
siihen vakuutusyhtiöstä vakuutus, kannattaa se ottaa nyt jo harkintaan. 
Kyseisestä riskianalyysistä voidaan todeta, että projektin onnistumisen kannalta suurin 
riski on projektipäällikön ajankäyttö. Syitä tähän voi olla esimerkiksi sairastuminen, mo-
tivaation puute, elämäntilanteiden äkillinen muuttuminen. Asiasta ison riskin tekee pro-
jektipäällikön työn luonne. Osaako muut tehdä projektipäällikön töitä? Tähän mietin jo 
etukäteen ratkaisua, että perehdytän yhden tai kaksi vesijaoksen jäsenistä projektipääl-
likön tehtäviin.  
3.6 Projektin onnistumisen mittaaminen 
Projektin tavoitteiden täyttymistä on hyvä mitata jatkuvasti. Jos tavoitteet eivät näytä täyt-
tyvän halutulla tavalla, pystyy reagoimaan nopeasti. Mittaaminen pitää ottaa huomioon 
jo projektia suunniteltaessa ja tavoitteiden mittaamiseen kannattaa varata jo aikataului-
hin tarpeeksi aikaa. 
Operaatio Paikallispurojen määrälliset tavoitteet on helppoa mitata.  
1. Kunnostustöiden lukumäärä 
2. Sosiaalisen median seuraajat 
3. Toimiva konsepti 
Tavoitteista oli tarkoitus tehdä taulukko, josta selviää sosiaalisen median seuraajien 
määrän lisääntyminen. Taulukkoa oli tarkoitus myös seurata tarkasti ja ryhtyä tarvitta-
essa toimenpiteisiin. 
Mitattavuudesta mietin myös, että mitä muut haluaisivat tietää projektin edetessä. Esi-
merkiksi sidosryhmät ovat varmasti kiinnostuneita, miten projekti etenee. Projektin työn-
tekijöiden motivaatiota lisää varmasti tieto projektin kulusta. 
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Pitkäkestoisen projektin voisi jakaa myös etapeiksi. Projektissa mukana työskentelevät 
voivat etapeista helposti huomata projektin etenemisen. Etapeilla on motivoiva ja kirit-
tävä vaikutus. (Mäntyneva 2016, 69.)  
Mitattavuutta oli tarkoitus käyttää myös projektin laadun parantamiseen. Operaatio Pai-
kallispurojen kunnostustöissä on mahdollista jakaa vapaaehtoisille talkoolaisille kysely, 
jossa kysytään heidän mielipiteitään ja tällä työkalulla voidaan parantaa itse kunnostus-
töiden onnistumista. Sidosryhmille voidaan myös jakaa kysely onnistumisesta, jossa voi-
daan kysyä myös projektipäällikön työn onnistumista. 
Mittaamiselle kannattaa varata aikaa budjetin aikataulusta. Etenkin case-esimerkiksi 
nousee lopussa tehtävä projektin onnistumisen mittaaminen tärkeäksi, koska yhtenä ta-
voitteena on rakentaa toimiva konsepti tulevaisuuden projekteille. 
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4 YHTEENVETO 
4.1 Haastavimmat osat projektin johtamisessa 
Etukäteen pidin haastavimpana osana projektityöntekijöiden motivoimista. Pidin projek-
tityöntekijöitä tärkeimmässä avainasemassa ja tiesin heidän tärkeytensä. Projektin ede-
tessä huomasin, että projektiryhmää motivoi eniten päästä purojen kunnostustöihin mu-
kaan ja saada aikaiseksi jotakin tärkeää. Emme saaneet aikaiseksi yhtäkään kunnostus-
toimenpidettä ja projektiryhmän motivaatio alkoi laskemaan pahasti. 
Koska projektin työ oli tarkoitus tehdä omalla vapaa-ajalla, pelkäsin etukäteen, ettei ai-
kani riitä suorittamaan töitäni tarpeeksi hyvin. Sain kuitenkin oman osuuteni tehtyä aika-
taulujen mukaisesti. 
Yllätykseksi huomasin projektin aluksi sisäisen viestinnän vaikeuden. Nykyaikana on 
olemassa lukematon määrä mahdollisuuksia viestinnän toteuttamiseen, mutta siinä piili-
kin riski, jota en osannut odottaa. Projektin työntekijöillä oli omat mieltymyksensä digi-
taalisen viestinnän kanaviin ja yhden yhteisen toimivan sisäisen viestinnän kanavaa 
emme onnistuneet löytämään. 
4.2 Oman suorituksen arvioiminen 
Sain omasta mielestäni etukäteissuunnitelmat huolellisesti tehdyksi. Projektin alussa 
myös sosiaalisen median kanavien perustaminen onnistuivat hyvin. Asiantuntijoiden ja 
projektiryhmän motivoiminen epäonnistui kuitenkin pahasti.  
Minun olisi pitänyt projektipäällikkönä saada asiantuntijoita motivoitua sen verran, että 
he olisivat löytäneet aikaa projektiryhmän koulutukseen purokunnostusten osalta. 
Johtajuus voi olla myös kaupankäyntiä, jossa johtaja palkitsee alaisiaan: palkalla, bonuk-
silla, kiitoksella tai huomiolla (Koivisto & Ranta, luku 2). Kun purokunnostukset eivät on-
nistuneet, minun olisi pitänyt löytää joko korvaavia asiantuntijoita, tai keksiä vaihtoehtoi-
sia töitä, jotka toimisivat palkkiona ja motivoisivat projektin työntekijöitä. Teimme projek-
tiryhmän kanssa yhden tutustumiskäynnin Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. 
Tällaisia vastaavia tapahtumia olisi pitänyt järjestää enemmän ja aikaisemmin. 
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Kun työskennellään organisaatiossa, johtaminen on harvoin yksilön ja johtajan välistä. 
Johtaminen on yhteistyötä, jossa kohteena on ryhmä. Johtaminen ei ole aina kasvokkain, 
vaan se on esimerkiksi virtuaaliryhmissä tapahtuvaa, teknologian avulla välittyvää, esi-
merkiksi pikaviestien avulla. (Koivisto & Ranta, luku 2.) Epäonnistuin myös sisäisessä 
viestinnässä. En huomioinut kyseistä riskiä riskianalyysia tehdessäni tarpeeksi vaka-
vaksi. En osannut myöskään reagoida asiaan riittävän aikaisin projektin edetessä. Sisäi-
nen viestintä olisi pitänyt miettiä tarkemmin ja tehdä paremmat yhteiset säännöt, miten 
hoidamme viestinnän ja sitouttaa projektin työntekijät sen pelisääntöihin. Pitää olla paik-
koja ja tilanteita, joissa ryhmän jäsenet pääsevät tapaamaan toisiaan joko kasvotusten 
tai virtuaalisesti (Koivisto & Ranta, luku 8). 
Operaatio Paikallispurot oli haasteellinen tehtävä, jossa uhkapeli vähillä resursseilla ei 
lopulta onnistunut. Epäonnistumista en etukäteen juuri miettinyt todennäköiseksi ja luotto 
omiin kykyihin oli liian suuri. Projekti oli erittäin opettavainen ja antoi monta oppia elämän 
seuraaviin haasteisiin. 
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